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AMELIORER L’AGRICULTURE AVEC L’IRRIGATION AU BURKINA FASO
Les infrastructures d’irrigation ont accéléré les rendements agricoles, mais moins que ciblé

Apercu du programme

Le Compact MCC au Burkina Faso de
480.9 million $ (2009-2014) comprenait
l'activité Gestion de I'Eau et Irrigation
(103.9 million $). Son objectif était de
garantir la disponibilité et 'approvi-
sionnement de I'eau pour les bénéfici-
aires, notamment par la construction
d’un périmétre irrigué de 2240 hectares
dans le département de Di, soutien a la
gestion intégrée des ressources en eau,
et 'approvisionnement des de titres fon-
ciers aux bénéficiaires des parcelles irri-
guées a Di. Ces investissements étaient
supposés durablement augmenter les
rendements et les bénéfices agricoles et
les revenus des ménages.

Pour le compte du MCC, Mathematica
Policy Research a été chargé de mener
des évaluations indépendantes de perfor-
mance et d’'impact de I'Activité Gestion
de I'Eau et Irrigation. Les résultats et
I'apprentissage intégraux se trouvent ici:
https://data.mcc.gov/evaluations/index.

php/cataloq/198.

Principales conclusions
@ Qualité et promptitude de la mise en ceuvre

<

Les parties prenantes ont apprécié l'infrastructure et I'assistance
technique fournis.

A cause des délais dans la mise en ceuvre, le Gouvernement du
Burkina Faso a fourni une partie de l'assistance technique apres la
cloture du Compact.

@ Résultats agricoles

<

<

Les personnes affectées par le projet (PAPs) ont déclaré des aug-
mentations importantes de leurs rendements agricoles comparés a
ceux avant la construction de l'infrastructure, mais ceux-ci n'ont pas
atteint les objectifs établis par le projet.

Les rendements sur les périmeétres irrigués pourront se réduire
dans les années a venir a cause de l'utilisation faible des engrais
organiques.

Sécurité fonciére et bien-étre

<

Les PAPs ont déclaré des améliorations de leur sécurité fonciére et
alimentaire.

@ Durabilité de l'irrigation et de la gestion en eau

<

Les entités intervenant dans la gestion intégrée des ressources en
eau satisfont leurs responsabilités fondamentales, mais sont limités
par une insuffisance en capacité et financement.

Les Comités Locaux de 'Eau (CLE) jouent un roéle important dans la
résolution des conflits au sujet de l'utilisation des ressources en eau.

Le déclin des paiements des redevances d’utilisation de 'eau dans
les secteurs avec les parcelles pour le riz met en question la durabil-
ité financiére du périmetre de Di. Les problémes de paiement sont
probablement dus a la faible marge bénéficiaire du riz par rapport a
la polyculture ot l'on trouve la production de cultures a plus haute
valeur tels que les ognons, les tomates, et le mais.


https://www.mcc.gov/where-we-work/program/burkina-faso-compact
https://assets.mcc.gov/content/uploads/2017/05/ME_Plan_-_BFA_-_V4_-_Aug14.pdf
https://data.mcc.gov/evaluations/index.php/catalog/198
https://data.mcc.gov/evaluations/index.php/catalog/198
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Questions d’évaluation

Cette évaluation intérimaire a été élaboré pour répondre aux question suivantes qui informeront
I'évaluation finale:

1. Est-ce que les activités et les investissements 3. Comment est-ce que la sécurité fonciére a-t-
ont été mise en ceuvre comme prévu ? elle changé pour les PAPs ?
2. Quels sont les résultats agricoles sur le 4. Ya-t-il une gestion durable de l'infrastructure
périmeétre ? et les ressources en eau des bassins
hydrographiques ?

Résultats détaillés

@ Qualité et promptitude de la mise en ceuvre

Les parties prenantes ont jugés que l'irrigation et I'assistance technique fournis étaient de bonne qualité,
malgré quelques problémes de nivellement final de certaines parcelles. Les délais dans la construction
du périmetre irrigué ont eu des répercussions sur le processus d’attribution des terres et la fourniture de
l'assistance technique. Le Gouvernement du Burkina Faso a surveillé I'assistance technique fournie aux
agriculteurs et usagers de l'eau apres la fin du Compact.

La quasi-totalité des PAPs ont recu la compensation financiere, la terre, les documents de propriété et de
bail, la formation, et les kits de démarrage. Les grands producteurs n'ont pas considéré que la terre soit
suffisante pour compenser la terre qu'ils ont perdu. Les petits producteurs n'ont pas exprimé cette préoc-
cupation. Certains répondants ont rapportés que les femmes ont été négligées dans le processus d’enregis-
trement et ont été exclues dans l'attribution

des terres sur le périmétre. s .
P Les rendements de base, ciblés, et réalisés des PAPs

@ Résultats agricoles
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Les PAPs ont rapporté I'adoption des pra-

tiques modernes pour l'agriculture irrigué
utilisant les engrais chimiques, les semenc-
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La production et le rendement agricole par hectare sur le périmétre sont nettement plus élevés qu'avant
le projet, mais natteignent pas les résultats ciblés

par le projet. Presque tous les agriculteurs utilisent Pcatrs?ecti\;e.c_, destPIAPs If;u" la sécutritg’ fonciere
. . s et alimentaire, et les changements de revenu
des engrais non-organiques pour accélérer leurs °
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rendements a court-terme. La perspective a long- 100 o 95 95
terme n’est pas optimiste, car les sols sont pauvres
en nutriments. Seulement trois-cinquiéme des 80 76

agriculteurs utilisent des engrais organiques pour 60
reconstituer les éléments nutritifs des sols.
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Sécurité fonciére et bien-étre

La plus part des PAPs ont rapporté une améliora- 0

tion dans leur sécurité fonciere apres avoir recu 0
la terre et les titres fonciers, mais la possibilité de

Sécurisé dans leur Sécurité alimentaire Profits agricoles
régime foncier supérieure a 2010 supérieurs a 2010
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retrait des terres en raison du non-paiement des redevances de TOUEA introduit un nouveau type d’in-
sécurité.

La plus part des PAP rapporté une amélioration dans leur sécurité alimentaire, et trois quarts ont rap-
porté une augmentation dans leur revenu agricole. A cause des tendances défavorables dans le prix des
cultures—possiblement da a 'augmentation de l'offre et la manque d’accessibilité routiére du périmetre—
certains PAPs ayant des terres plus grandes ont rapporté que l'augmentation de la production ne s’est pas
traduite par une augmentation des revenus.

@ Durabilité de l'irrigation et de la gestion en eau

Les Organisations d’Usagers de 'Eau Agricole (OUEA) dont la mission
est la gestion des stations de pompages et des canaux secondaires et
tertiaires ont la capacité de réaliser les taches récurrentes. Cependant,
ils ont besoin d’un soutien continu pour certaines taches plus tech-
niques, tel que I'élaboration des plans de maintenance et des calendri-
ers d’utilisation d’eau.

Capacité des OUEA a réaliser
les taches clefs

Entretien de base (V]
Organiser les réunions

Collecte des redevances

Tandis que quatre secteurs occupés principalement par la polycul-
ture recueillent la plupart des redevances des OUEAs, deux secteurs
principalement pour le riz ont des taux de paiements en déclin rapide.
Les redevances des OUEASs pour les parcelles en riz—qui ont besoin de
plus d’eau mais sont moins rentable—ne sont peut-étre pas a un niveau
abordable pour les producteurs de riz.

Coordiner les grandes
réparations

Etablir des plans de
maintenance

Elaborer des calendriers
d’utilisation d’eau

¥ X X & &

Ce déclin des paiements met en cause
la viabilité financiere de l'infrastructure
d’irrigation dans ces deux secteurs.

Taux de recouvrement a long-terme des OUEAs
établis sur le périmétre de Di
(Janvier 2019)
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ture selon la disponibilité des ressourc-
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MCC lecons apprises

Dj MCC devrait s'engager dans la réforme in- La capacité aux niveaux organisationnel

@

stitutionnelle et le renforcement de capacité
plus tot dans la vie du projet et de maniere
plus substantielle. Pour améliorer la durabil-
ité, MCC devrait trouver des opportunités
de s’appuyer sur des institutions existantes
lorsqu’elle soutient la création ’OUEAs.
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et du systéeme influence la réalisation et le
maintien des résultats escomptés par le
projet. Ainsi, des que les résultats liés a la
capacité locale sont définis, ils devront étre
mesurés avant, pendant, et aprés la mise en
ceuvre du projet.
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D:] Une augmentation dans la production ED Les évaluations devront envisagés l'util-
agricole ne meéne pas nécessairement a une isation de la télédétection et de l'analyse
augmentation des bénéfices agricoles, a géo-spatiale pour obtenir d’avantage de pré-
cause des cotts plus élevés des intrants et cision dans les estimations des changements
des baisses des prix des cultures. dans l'utilisation de la terre et de la produc-

tion agricole.
Méthodes d’évaluation

Cette évaluation comprend une évaluation Composantes d’'évaluation
d’'impact et cinq évaluations de performance. ’
L'essai contr6lé randomisé par loterie de Di Evaluation d'impact
fournit de maniere statistiquement rigoureuse
des données probantes sur les effets de 'acces
a la terre irriguée sur les bénéficiaires de la
loterie de Di et leurs ménages. L'évaluation Evaluations de performance
de performance du périmeétre de Di fourni
un examen indépendant du taux de rentabilité L’évaluation de performance du périmetre de Di
économique des investissements MCC dans
le périmetre de Di et étudie les effets du
déplacement et de la compensation sur les
PAPs en termes de bien-étre économique, de
production et productivité agricole, et de sécurité
fonciere. L'évaluation de I'intégration des
activites de la Diversification de '’Agriculture
examine l'intégration relative des activités L’évaluation de la formation des agriculteurs

du projet. L'évaluation de I'opération et

maintenance de Sourou évalue si le projet a créé et soutenu des institutions locales qui opérent et
maintiennent efficacement l'infrastructure d’irrigation dans la Vallée du Sourou. L'évaluation de la
gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) examine si et comment les plans environnementaux et
d’utilisation de l'eau ont été mise en ceuvre ; le fonctionnement des institutions de gestion de l'eau crée
avec le soutien du Compact, les comités des bassins, et les CLE ; et les effets des investissements MCC
sur la gestion des eaux. L'évaluation de la formation des agriculteurs fourni une analyse pré-post des
résultats agricoles des agriculteurs bénéficiant de l'activité de formation des agriculteurs.

L’essai controlé randomisé par loterie de Di

L’évaluation de I'intégration des activites de la

Diversification de ’Agriculture

L’évaluation de la gestion intégrée des
ressources en eau

L'analyse intérimaire dépend sur quatre sources de données principales : (1) enquétes quantitatives

avec 266 PAPs et 2,078 individus participants a la loterie de Di ; (2) données qualitatives provenant de

16 groupes de discussions et 60 entretiens avec des parties prenantes, y compris les PAPs, les femmes

des PAPs, les représentatifs des OUEAS, et le personnel de mise en ceuvre du projet ; (3) données
administratives sur l'attribution des terres et de la compensation ; (4) données du systeme d’'information
sur le marché (Agridata/Ecodata); et (5) des données administratives sur les paiements des redevances des
OUEAs.

La collecte de données a eu lieu du Janvier a Avril 2018 et a couvert la saison séche de 2016/2017 et la
saison pluvieuse de 2017. Lexposition des PAPs au programme était de 3.5 a 4.5 ans apres le périmetre
commenca 2 étre opérationnel, au moins 2.5 ans aprés la formation. Etant donné que les sept secteurs ont
été achevés a différents moments, I'obtention des terres et des autres bénéfices des PAPs était étalée. Les
terres ont été attribuées entre avril 2013 et mars 2014 et la formation a continué pendant la saison séche
de 2014/2015.

Prochaines étapes

Une évaluation finale est en cours et les résultats sont attendus en 2020.
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